
Katselmointi 1

Kata Eho, Reetta Ketola, Heejeong Han 22.2.2024



Työmääräarviointi

- Projektinjohtaja (Kata Eho)
 - Projektin edistyminen
- Virtapiiri insinööri (Reetta Ketola)

Projektin työmäärät (h) henkilöittäin	Arvioitu
Kata Eho	30
Reetta Ketola	30
Heejeong Han	30
YHTEENSÄ	90

- Virtapiirin suunnittelu, rakentaminen ja testaus
- Johtava ohjelmoija
 - Arduino, palvelimen ja tietokannnan ohjelmointi
 - Front-end suunnittelu

Nykyinen tilanne

- Aikataulu suunniteltu
- Valoisuuden analogien piiri rakennettu simulointi tehty
- Arduino koodien pohja

Seuraava työvaihe

- Arduino LCD näytön kytkentäminen
- Arduino koodaus
- Ilman kosteuden digitaalinen piirin rakentaminen

Muutokset

- Aikataulu
 - Digitaalinen piirin aloitus 15.2 -> 7.3